ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОО «ЗАЩИТА ПРАВ ИНВЕСТОРОВ АЛЬЯНСА»

г. Одесса                                                                                                        11 февраля 2010г.
Присутствовали

-со стороны ООО «Альянс-Жилстрой», ООО «Альянс-Высотстрой»:

Кононов Сергей Валентирович,  президент корпорации «Альянс»;
Ходарчук Оксана Валерьевна, финансовый директор;
Горшков Андрей Александрович, директор строительных компаний «Альянс-Жилстрой», «Альянс-Высотстрой».

- со стороны городских властей:

Стас Иван Ильич, начальник  Управления Капитального Строительства (УКС) при Одесском горисполкоме;
Штогрин Иван Дмитриевич, председатель Суворовской райаминистрации г.Одессы;
Панов Борис Николаевич, главный инженер УКСа

- со стороны инвесторов:

Правление Общественной организации:
Казанны Владимир, председатель (ИГ Сахарова 33 )

Кузнецова Оксана, секретарь (ИГ Сахарова 20)

Хлопонин Борис Витальевич (ИГ Марсельская,1)
Яковерь Марина (ИГ Сахарова  19)

Булаванец Денис (ИГ Высоцкого, 18)
Поступальский Максим (ИГ Высоцкого, 28)
Дишкантюк Сергей (ИГ Высоцкого, 29) 

Ковальчишина Светлана (ИГ Марсельская, 1а)
Дорохова Оксана ( ИГ Люстдорфская, 36)
Тарасов Дмитрий  (ИГ Высоцкого, 27 )
Лисовая Нелля (ИГ Высоцкого, 28Б)
более 600 инвесторов  11 несданных домов


Повестка собрания

1.Отчёт  Правления ОО «Защита прав инвесторов «Альянса» 

    Выступающий: Председатель Правления ОО «Защита прав инвесторов   «Альянса»  Казанны В.З.

2. Информация о ходе строительно-монтажных работ на домах и сроках сдачи их в эксплуатацию.

   Выступающий: Глава корпорации «Альянс»  Кононов С.В.

3. Прения по 2-му вопросу.

4.. Информация о выполнении  городскими  властями своих обязательств по сооружению инженерных сетей и подключению к ним домов «Альянса» 

   Выступающий: Начальник управления капитального строительства при Одесском городском     исполнительном комитете  Стас  И.И.

5. Прения по 3-му вопросу.

6. Разное.

По повестке дня было сказано:

По выступлению представителей «Альянса»

1. Планируемые сроки сдачи домов в эксплуатацию

Высоцкого 28,28б,29,30 – апрель 2010г.
Марсельская 1,1а, Сахарова 20 – сентябрь 2010г.
Высоцкого18,Сахарова19 - ноябрь 2010г.
Люстдорфская дорога, 36, Высоцкого 27 – декабрь 2010г.


2. Работы, которые ведутся на стройках
Сахарова 20 – утепление насосной, установка метал.дверей, проплачены окна (последние) и со след. недели  начнут установку.
Сахаров 19 – все остекление оплачено, производится кладка санузлов, стен, экранов, балконов
Высоцкого18 – кладка стен 3-4 секций, перекрытие шахт лифтов, сантех.работы; до конца февраля должны  закончить наружную канализацию
Высоцкого 27 – изготовление метал.дверей, перегородок в  парадных
Марсельская 1,1А –сантех.работы, вот-вот должны начать кровельные работы, продолжим работу по электричеству и фасад при плюсовой температуре
Люст.дор.36- подготовка к литью 15 и16 эт.


3. Финансовый отчет «Альянса»

Решением №630 от 24.06.09г. на сессии Исполкома был снижен процент отчуждения в собственность территориальной громады с 12% до 6%, что составляет 42 квартиры площадью 2603,25 м2;  18 помещений, 2 детских садика общей площадью 3281,11 м2, что в сумме составляет 5884,36 м2.   Со слов Кононова С.В. «Альянс» получил квартир на сумму,  примерно 30 млн. грн. Забыл сказать, что переданы ещё нежилые помещения, офисы, магазины и помещения на тех.этажах на сумму более 12млн грн. В период с августа по 15 декабря 2009г. продано квартир на 8 млн. грн., а работ выполнено на 13 млн. грн.  Из них 1,9 млн грн - поступило от поэтапщиков. В среднем 2,5-3 млн. грн в месяц- ожидается от продаж квартир. На 3 млн. грн распланировано работ, + 6 млн грн  от поэтапщиков. Отсюда возникла информация по срокам окончаниия строительства

     По данным ОО только в сданном  33 доме УКС передал Альянсу 35 свободных квартир, а это  около 12, 5 млн. грн. 


4.  При сдачи домов все работы, которые указаны в Договоре между Альянсом и Инвестором  будут выполнены. При несовпадении метража квартиры  с проектом до 

 2 м2,  возможен взаиморасчет.

5. В ноябре 2010г. истекает срок Облигаций.  «Альянс»  предоставит информацию  в письменном виде, где в деталях, ссылаясь на закон, порядок, за чей счёт, будет расписана  вся процедура  пролонгации или механизм погашения этих облигаций .  Ходорчук О.В. сообщило собранию, что пролонгация не потребуется, т.к. к этому сроку дома будут сданы и инвестора обменяют сертификат облигаций  на акт выполненных работ и право собственности квартиры . При необходимости,   продление сроков действия  облигации начнётся в ноября 2010г. или же   в течении  6 месяцев, согласно процедуре,  будет погашены. 

6. Будут подписаны Дополнительные  соглашение между «Альянсом» и каждым инвестором, в котором  будут указаны конкретные сроки сдачи домов и штрафные санкции, в случае невыполнения своих обязательств.

7. Создать трехстороннюю рабочую  комиссию (Альянс, УКС,  Инвесторы) по ежемесячному  контролю средств от продаж.



По выступлению городских властей.

1. До 15 марта (+10 дней на погодные условия) будут выполнены работы по прокладке высоковольтного кабеля от Паустовского до Высоцкого (стоимость работ – 8 млн. грн.), который обеспечит микр. ІІІ-4-1, ІІІ-4-2,  ІІІ-4-3  постоянным светом. Если работы не будут выполнены ОО организовывает  массовый митинг на Думской площадью.

2. Создать строительную группу, которая будет участвовать в переговорах Альянса и УКСа по спорным вопросам с внутриквартальными инженерными сетями.

3. На строительство сетей «Альянс» должен УКСу 3млн700 грн.
мкрн. ІІІ-3-3- 1 200 000,00 грн.
мкрн.ІІІ-3-1- 1 300 000,00 грн.
Мкрн Южный Д -1 200 000,00 грн.

4. Тремя сторонами УКС, Альянс и ОО был подписан Перечень работ по строительству инженерных сетей. До 1 марта будет оформлен документ (План - график) по распределению работ по инженерным сетям для каждого дома.
Общие вопросы.

1. Было предложено обратиться в банки с официальным письмом об участии в достройки домов.
2. Инвесторы больше не намерены собирать дополнительные средства на достройку домов, имея негативный опыт сбора денег на прокладку электрокабеля от ТП, РП к домам 28,30,28б,29.
По итогам выступлений, прений и предложений прийнято Решение общего собрания от 11.02.2910 года.

                  Секретарь собрания
                                                                                           Кузнецова О.

